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План-график 
разработки и реализации содержания видов работ 

 по введению ФГОС

	Виды работ
	 Работы,
входящие в единичный проект.


	Сроки выполнения работ

(Полугодия)

	1
	2
	3

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц

	Анализ изменений в  образовательной системе и ресурсах  в связи с введением ФГОС НО
	Анализ изменений в целях изучения предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	
	дек
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в формировании УУД в рамках предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	
	дек
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в формировании личностни в соответствии с  требованиями ФГОС целях в рамках предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	
	дек
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в технологии преподавания предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	
	дек
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в оборудование кабинета в соответствии с  требованиями ФГОС

	
	окт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в собственной профессиональной компетентности в соответствии с  требованиями ФГОС
	
	нояб
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация системы преподавания предмета
	Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности  по предмету.
	
	
	авг
	
	авг
	
	авг
	
	авг
	

	Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов,  методической работы по предмету 
	Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету
 
	
	сент
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Определение   изменений в учебном оборудовании в кабинетах начальной школы

	
	сент
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка  содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС
	
	сент
	
	сент
	
	сент
	
	сент
	
	сент

	Разработка плана-графика реализации проекта
	Разработка плана-графика
Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями
	апр
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка механизмов организации проектных работ
	Определение и формирование рабочей группы 

	апр
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обновление должностных инструкций руководителей и учителей школы
	
	Ав
г
	
	Ав
г
	
	
	
	
	
	

	Разработка графика контроля работ по разработке проекта
	Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта.
	
	Ав
г
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация новой (откорректированной) учебной  программы преподавания предмета
	Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования учебной программы преподавания предмета

	
	Ав
г
	
	Ав
г
	
	Ав
г
	
	Ав
г
	
	Ав
г

	
	Информирование родителей об успешности освоения учащимися содержания новой программы по предмету

	
	дек
	май
	дек
	май
	дек
	май
	дек
	май
	дек

	
	Выработка рекомендаций для родителей по возникающим у обучающихся  затруднениям.
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	Введение новой технологии преподавания предмета
	Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования с учетом использования новой технологии

	
	
	янв
	
	янв
	
	янв
	
	янв
	

	
	Определение новых  методов работы, которые должны освоить учащиеся для работы в новой технологии

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение учащихся методам работы в новой технологии
	
	
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н

	
	Проведение самостоятельного анализа успешности освоения работы в новой технологии

	
	
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н

	
	Подготовка сценариев мероприятий по анализу успешности освоения учащимися работы в новой технологии   для родителей и учащихся
	
	
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н

	
	Проведение учебных занятий по анализу успешности освоения  учащимися методов работы в новой технологии

	
	
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н

	
	Проведение родительских собраний по анализу успешности освоения учащимися содержания и технологии работы по новой программе
	
	
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н

	Реализация с обучающимися нового (откорректированного) плана воспитательной работы 
	Разработка сценариев  воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта

	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	
	Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта.

	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	
	Анализ результативности  воспитательных мероприятий с точки зрения целей ФГОС

	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	
	Внесение  изменений в план воспитательной работы
	
	дек
	иннь
	дек
	июнь
	дек
	июнь
	дек
	июнь
	дек

	Разработка системы оценки  планируемых результатов по предмету
	Разработка содержания портфолио обучающегося по предмету
и его пополнение
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	
	Разработка (или их отбор) системы и текстов текущих и итоговых контрольных работ по предмету и  пополнение банка к/р. 

	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	
	Разработка комплексных контрольных работ по предмету и  пополнение банка к/р. 

	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	
	Разработка системы контроля за выполнением проектных работ по предмету
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация новой системы контроля результатов и  проекта введения ФГОС
	Подготовка и проведение с родителями мероприятий информационного характера по новым формам и методам контроля

	
	сент
	янв
	сент
	янв
	сент
	янв
	сент
	янв
	сент

	
	Проведение запланированных контрольных работ

	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о

	
	Анализ результатов выполнения работ и коррекция
	
	п
	о
	с
	т
	о
	я
	н
	н
	о


